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Programmazione 

LLPP (Copertura 
finanziaria) 

Indica il Responsabile 

Unico del Procedimento 

Contratto – La D.L. 

consegna i Lavori 

anche in via d’urgenza 

Attiva la progettazione 

dell’opera ( interna o con 

affidamento esterno) 

Adotta 

Decreto/Determinazion

e a contrattare 

Indicazione  Direzione 

Lavori- 

Il Rup acquisisce CUP e 

CIG- 

CRITERIO 

AGGIUDICAZIONE 

:MINOR PREZZO 

 

Con il Decreto a 

contrattare il Sindaco 

incarica il RUP 

dell’espletamento della 

procedura di gara 

Dopo attestazione di 
copertura finanziaria da 

parte del Servizio 

Finanziario sulla 
Determinazione a 

contrattare, il RUP 

espleta procedura di 

gara. Termine 

ricezione offerte: 10 

giorni. 
Rup o Seggio di gara 

esaminano offerte 

Il RUP procede alla 
proposta di 

aggiudicazione ed alla 

verifica dei requisiti 

dell’aggiudicataria 

Direzione Lavori 

Esecuzione ( 
maturazione SAL). Il 

Rup autorizza il 

pagamento dei SAL 

Varianti 

Subappalto Il Rup 

autorizza il 
subappalto. 

Sospensioni e 

proroghe-Di 
competenza 

D.L.,RUP, 

Coordinatore 
Sicurezza, con 

informazione al 

Sindaco 

Riserve e contenziosi. 
Competenza del 

DL/RUP/Collaudatore
. 

Collaudo/Regolare 

Esecuzione 

Ultimazione Lavori 

.Competenza DL/RUP 

IL SINDACO 

ADOTTA DECRETO 

DI 

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA ( 

EFFICACE )  

 

NB. Nessun rispetto 

clausola stand still per 

la sottoscrizione del 

contratto 

Fase 

dell’Esecuzione- 

Il Sindaco vigila 

sulla 

realizzazione 

dell’opera e sul 

rispetto dei 

tempi. 

Esercita le 

suddette funzioni 

tramite il RUP, 

la Direzione 

Lavori, il 

Coordinatore 

della Sicurezza. 

 

Costante 

informazione dei 

suddetti soggetti 

sull’andamento 

dei lavori 

Il Sindaco, con  il 

supporto del RUP e 

della propria 

struttura tecnica 

Approva con proprio 

Decreto il progetto 
esecutivo dopo che il RUP  

ha espletato le operazioni 

di  verifica e validazione. 
L'approvazione dei 

progetti da parte del 

Sindaco, d'intesa con il 
Presidente della Regione, 

sostituisce tutti i pareri, 

tranne quelli relativi alla 
tutela ambientale. Il  
Sindaco dispone le 

occupazioni ed espropri 

delle aree necessarie  

Coordinatore 

Sicurezza 

Rup 

Il Sindaco 

approva, su 

proposta del 

RUP, le varianti 

al progetto 

approvato. 

Il Sindaco 

approva, su 

proposta del 

RUP, le 

decisioni in 

ordine a riserve 

e contenziosi, 

compresi 

eventuali accordi 

bonari art.205 

del Codice. 

 

Il Sindaco, su 

proposta del 

RUP, approva il 

collaudo 

dell’opera 

 


